

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 2

Dự án Research-Based Learning (RBL)

Topic: Film Recommendation System

I. LỊCH HỌP TRONG TUẦN

Trong tuần 2, nhóm đã tổ chức 2 buổi họp với mục tiêu phân công và đánh giá tiến độ công việc:

Ngày	Hình thức	Mục tiêu / Nội dung
11/06/2026	Offline (trên lớp)	Định hướng công việc Tuần 2, phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên
15/06/2026	Online	Đánh giá kết quả công việc Tuần 2, góp ý và cải thiện đầu ra

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

Mỗi thành viên được phân công nghiên cứu một mảng nội dung cụ thể phục vụ cho quá trình nghiên cứu. Dưới đây là chi tiết nội dung và kết quả đầu ra của từng người:

Thành viên	Nội dung nghiên cứu	Kết quả đầu ra (Output)
Đào Duy Hưng Phạm Minh Quân	Mô tả và làm rõ nguồn gốc dataset IMDB; trình bày quy trình xử lý dataset nhằm chuẩn bị cho quá trình merge	(1) File PDF mô tả <u>nguồn gốc</u> dataset IMDB (2) File mô tả <u>quy trình xử lý</u> dataset IMDB
Nguyễn Anh Quân	Mô tả và làm rõ nguồn gốc dataset MovieLens; trình bày quy trình thu thập dữ liệu (data collection)	File PDF <u>mô tả nguồn gốc</u> dataset MovieLens
Ngô Quang Trãi	Mô tả ý tưởng triển khai merge 2 dataset MovieLens và IMDB thành các file CSV thô phục vụ thiết kế ERD và chuẩn hoá dữ liệu	File PDF <u>mô tả quá trình</u> merge 2 dataset từng bước và workflow
Nguyễn Thị Kiều My	Lên ý tưởng thiết kế schema, xác định các thực thể (entity) và quan hệ (relationship); thiết kế sơ đồ ERD	(1) Sơ đồ <u>ERD</u> (2) Tài liệu <u>mô tả logic</u> các quan hệ giữa các thực thể

III. BIÊN BẢN NỘI DUNG CUỘC HỌP

3.1. Họp Tuần 2 – Ngày 11/06/2026 (Offline)

Thời gian: 11/06/2026 | Hình thức: Offline trên lớp

Nội dung thảo luận:

- Định hướng mục tiêu công việc cho Tuần 2 của dự án RBL.
- Phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên dựa trên năng lực và vai trò.
- Xác định kết quả đầu ra (deliverable) kỳ vọng cho cuối tuần.

3.2. Họp Tuần 2 – Ngày 15/06/2026 (Online)

Thời gian: 15/06/2026 | Hình thức: Online

Nội dung thảo luận:

- Từng thành viên báo cáo kết quả công việc đã thực hiện trong tuần.
- Nhóm đánh giá chất lượng các file CSV sau khi merge 2 dataset.
- Nhận xét và góp ý về sơ đồ ERD do Kiều My trình bày.
- Góp ý cải thiện tài liệu mô tả nguồn gốc dataset và quy trình chuẩn hoá.
- Thống nhất hướng đi cho Tuần 3: triển khai code chuẩn hoá và kết nối DBMS.

IV. KẾT QUẢ CUỐI CÙNG & HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

Tổng kết kết quả Tuần 2 và định hướng cụ thể cho các tuần tiếp theo:

Hạng mục	Chi tiết
Tình trạng hoàn thành	Tất cả nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn
Dataset đã xử lý	IMDB + MovieLens → merge thành công thành các file CSV thống nhất
Thiết kế cơ sở dữ liệu	Sơ đồ ERD hoàn chỉnh với logic quan hệ giữa các thực thể
Bước tiếp theo (Tuần 3)	Triển khai code chuẩn hoá dataset và đẩy lên hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS)

4.1. Đánh giá tổng thể

- Toàn bộ nhiệm vụ được giao trong Tuần 2 đã được hoàn thành đúng hạn.
- Các file CSV sau khi merge đảm bảo tính thống nhất, sẵn sàng cho bước chuẩn hoá tiếp theo.
- Sơ đồ ERD phản ánh đúng logic nghiệp vụ của hệ thống Film System.

4.2. Hướng nghiên cứu cụ thể – Tuần 3

- Triển khai code chuẩn hoá (normalization) dữ liệu từ các file CSV thô.
- Import dữ liệu đã chuẩn hoá lên hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS).
- Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu (data integrity) sau khi import.
- Bắt đầu xây dựng các truy vấn SQL cơ bản phục vụ cho hệ thống recommendation.

Kết luận: Tuần 2 đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng cho toàn bộ quy trình xử lý dữ liệu của dự án. Với nền tảng dataset đã được merge và sơ đồ ERD hoàn chỉnh, nhóm sẵn sàng bước vào giai đoạn triển khai kỹ thuật trong Tuần 3.